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Entre

La Région Nouvelle-Aquitaine, dont le siége est situé a Bordeaux, représentée par son
Président, Alain Rousset, en vertu de la délibération du Conseil régional :
Désignée ci-aprés par « la Région »,

Et

L'Agglomération Pays basque, dont le siége est situé a Bayonne, représentée par son
Président, Monsieur Etchegaray, en vertu de la délibération approbative de I'Agglomération
Pays basque Désignée ci-aprés par la « CAPB»,

Et

Le Syndicat des Mobilitts Pays basque—Adour, dont le siége est situé a Bayonne,
représentée par son Président, Monsieur Olive, en vertu de la délibération approbative du
Syndicat du 19 juillet 2019

Désignée ci-aprés par le « Syndicat des Mobilités»,

Et

La Ville de Hendaye, représentée par son Maire, Monsieur Kotte Ecenarro,
Désigné ci-aprés par la « Ville » ou « Hendaye », en vertu de la délibération approbative de
la Ville n°......... du......... ,

Et

SNCF Mobilités Gares & Connexions, Etablissement Public a caractére Industriel et
Commercial, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le
n° B 552 049 447, dont le siége est situé au 9, rue Jean-Philippe Rameau, 93200 Saint-
Denis, représentée par Monsieur Stéphane LAMBERT, Directeur de 'Agence Gares
Nouvelle Aquitaine, Pavillon Central Gare de Bordeaux Saint-Jean, Parvis Louis Armand,
33080 Bordeaux Cedex, dament habilité a cet effet.
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Vu:

Vu les délibérations des collectivités :

Vu la délibération de I’Assemblée Pléniére du Conseil régional d’Aquitaine du 6 juillet 2015
adoptant le Contrat de Plan Etat-Région Aquitaine 2015-2020,

Vu la délibération de I’Agglomération Sud Pays basque du 2 septembre 2016 sur la
convention de financement de I'étude opérationnelle « Pble gare multimodale d’Hendaye »,

Vu la délibération du Syndicat des Transports de '’Agglomération Céte basque Adour du 23
juin 2017 portant modification de ses statuts en Syndicat des Mobilités Pays Basque Adour
exergant ses compétences notamment sur les pbles d’échanges multimodaux,

Vu la délibération n°2018.xxxx.SP du Conseil Régional de Nouvelle Aquitaine du 8 octobre
2018 adoptant la convention de financement des études d’avant projet du projet Elgarrekin et
de son protocole de partenariat,

Vu la délibération du Syndicat des Mobilités du 21 juin 2018 adoptant la convention des
études d’avant projet et celle du 30 novembre 2018 sur le protocole relatif aux modalités de
partenariats pour la réalisation du projet de PEM Elgarrekin de la gare d’Hendaye,

Vu la délibération du Syndicat des Mobilités du.... approuvant la convention de
financement des études Projet et des travaux de réalisation du projet Elgarrekin,

Vu la délibération n°2017.739.SP du Conseil Régional, du 10 avril 2017, relative au
Réglement d'intervention de la Région Nouvelle-Aquitaine,

Vu la délibération n°2018. ...CP du Conseil Régional, du .. juin 2019, relative au budget
supplémentaire 2019 de la Région Nouvelle-Aquitaine,

Vu la délibération de la Commission Permanente du Conseil régional Nouvelle-Aquitaine
n°....CP en date du ............... approuvant la présente convention au titre du réglement
d’intervention en faveur de 'aménagement des gares et points d’arréts ferroviaires,

Vu la délibération de la Commission Permanente du Conseil régional Nouvelle-Aquitaine
n®....CP en date du ............... approuvant la présente convention au titre du
développement touristique en faveur de l'itinérance cyclable et conformément au schéma
régional des véloroutes et voies vertes....

Vu les études menées :

Vu I'étude de faisabilité PEM 2013,

Vu I'étude opérationnelle partenariale PGM 2016 (G&C),

Vu I'étude préliminaire mise en accessibilité (SNCF Réseau),

Vu I'étude d’aménagement de la gare Euskotren 2017 (ETS),

Vu I'étude opérationnelle Péle Gare Multimodal /PGM (niveau définition)
Vu I'étude d’avant projet du PEM Elgarrekin aménagement urbains

Convention de financement de la réalisation du pdle d’échange multimodal ELGARREKIN HENDAYE = page 4/22



Préambule

La gare SNCF d’Hendaye située a quelques métres de la frontiére espagnole et du centre-
ville d’Hendaye constitue I'une des portes d'entrée principale de I'agglomération littorale
transfrontaliére de I'Eurocité Basque.

Située sur I'axe ferroviaire littoral atlantique reliant Paris & Madrid, la gare d’Hendaye est
positionnée au sein de I'un des 9 corridors centraux majeurs du réseau de transport trans
européen (RTET).

La gare Euskotren d’'Hendaye (services ferrés du TOPO), située sur le sol frangais par traité
signé en 1913 entre I'Etat Frangais et Espagnol, offre également une connexion
transfrontaliére a proximité immédiate des offres ferrées frangaises. La gare euskotren fait
I'objet d'un projet de modernisation porté par le Gouvernement basque favorisant le
développement des services voyageurs.

Le pble « gares » va connaitre dans les cing & dix prochaines années de nombreuses
évolutions tant au plan ferroviaire qu'en matiére de mutation urbaine et des mobilités du
quotidien a I'échelle locale, transfrontaliére et nationale.

La suppression de la rupture de charge entre le réseau ibérique et le réseau ferré national a
partir de 2020 (mise aux normes UIC de la section courante entre Hendaye-lrun-San
Sebastian), la mise en service du Y Basque (2023-2024) favoriseront le développement de
services ferrés internationaux mais également de dessertes ferrées du quotidien
transfrontaliéres (ex : projet service futur RER Eurocité Basque).

La montée en charge des dessertes nationales grande vitesse (ligne SEA), des TER, des
services de mobilité urbains et interurbains du Syndicat des Mobilités Pays basque Adour et
du développement de la ligne du TOPO (Euskotren), véritable tram-train desservant
I'agglomération basque espagnole, accompagneront le développement de la fréquentation
de la gare et des besoins d'intermodalité renforcés.

Les dysfonctionnements actuels au sein de la gare comme de ses abords nécessitent
I'émergence et la formalisation d’un projet global intermodal et cohérent dans ses différentes
dimensions (temporelles, fonctionnelles, spatiales...).

La Region Nouvelle Aquitaine, le Département, le Gouvernement Basque aux cotés du
SMPBA de la Ville et de la SNCF G&C ont signé une convention d’études d’avant projet en
avril 2019 pour faire des gares d’Hendaye un véritable péle d’échange multimodal
transfrontalier autour du projet Elgarrekin (« ensemble » en basque) de toutes les mobilités
en proposant un aménagement urbain valorisant la multimodalité.

Les partenaires ont également déposé le 12 avril 2019 un dossier de candidature européen
(POCTEFA) dans le cadre du projet du TRANSFERMUGA-RREKIN associant le
Gouvernement Basque (ETS), SNCF G&C et le SMPBA sous le chef de file de I'Eurorégion.
Il porte sur la station multimodale et sur 'accés a I'entrée du parking (SMPBA) sur la
modernisation de la modernisation, la signalisation et la sécurisation de la Gare Euskotren
(ETS) et l'interconnexion entre les deux batiments voyageur SNCF et Topo (SNCF G& C)

Convention de financement de la réalisation du péle d'échange multimodal ELGARREKIN HENDAYE - page 5/22



Dans ce contexte, les partenaires souhaitent initier désormais la phase opérationnelle du
projet pour envisager sa mise en service 'année 2020.Ceci étant exposeé, il est convenu ci
qui suit :

ARTICLE 1 - Objet et périmétre de la convention

1.1 Objet de la convention

La présente convention a pour objet :

= de définir les conditions et modalités de financement des études Projet et d’exécution
(PRO, DCE) ;

= de définir les conditions et modalités de financement des travaux de réalisation du
pole d’échanges multimodal de la gare d’Hendaye ;

» de définir les documents a remettre aux parties a la présente convention ;

= de préciser les conditions de suivi de ces études et travaux.

1.2 Périmétre de la convention

La présente convention porte sur les aménagements réalisés sous maitrise d’ouvrage du
Syndicat des Mobilités Pays Basque Adour (spécifiés sur le plan joint et décrit en Annexe
1) faisant 'objet de demandes de subventions au Programme opérationnel FEDER Aquitaine
2014-2020, du POCTEFA-FEDER et de la Région comportant 3 opérations principales :

-'aménagement d’un parvis au droit des gares SNCF et Euskotren ,(PO FEDER)

-la réalisation d’une station multimodale facilitant les correspondances entre les
différents modes notamment bus, cars interurbains et scolaires, taxis et intégrant le
réaménagement de I'acces au parking effia,(POCTEFA)

-la réalisation d’une connexion multimodale a la Vélodyssée intégrant la requalification
du Boulevard du Général de Gaulle (RD 912) et de I'Avenue d’Espagne avec insertion
d’une piste cyclable.(PO FEDER)

La voie 7 ne fait pas partie du périmetre du projet. Par courrier du 5 juin 2018 le SMPBA a
sollicité SNCF Réseau pour connaitre les conditions de mise a disposition permettant
I'élargissement du parking voyageurs dans une phase ultérieure du projet.

ARTICLE 2 - Roles et engagements des parties

2.1 Maitrise d’ouvrage de I'opération

Le Syndicat des Mobilités assure la maitrise d’ouvrage des opérations objet de la présente
convention, tel que défini a I'article 1.2.
Conformément & la loi MOP, le maitre d'ouvrage s’engage sur le respect du colt du

programme défini a l'article 5 et sur le respect du calendrier prévisionnel défini a I'article
'annexe 4 de la présente convention.

Le maitre d’ouvrage s’engage a prévenir les partenaires des risques de dérive du planning
et/ou des colts dans un délai minimum d'1 mois. Dans le cas ou ces évolutions
entraineraient une modification substantielle de I'opération, il pourra étre acté la passation
d'un avenant.
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SNCF G&C propriétaire des emprises fonciéres met a disposition le foncier nécessaire pour
la réalisation des travaux.

2.2 Opérations connexes, foncier et modalités d’exploitation

SNCF Gares & Connexions assurera pour sa part un plan d’investissement sur le batiment
voyageurs qui releve de financements spécifiques.

La consistance de I'opération ainsi que les montants d’investissements sont donnés a titre
indicatif méme s'ils n'ouvrent pas droit & subventions.

Le Syndicat des Mobilités veillera a I'articulation avec les travaux sur le PEM.

Une convention spécifique d’exploitation du PEM est a définir entre partenaires pour définir
le r6le et les actions de chacun pour le fonctionnement du futur péle d’échanges.

Une convention relative au découpage foncier du parvis relevant de la propriété de SNCF est
a conclure avec le SMPB-A et la Ville d’Hendaye.

Une convention d’aménagement sera a conclure entre le SMPBA et la SNCF pour
I'aménagement partiel de la voie 7 pour I'extension du parking voyageurs.

Une autorisation de réalisation des travaux sera accordée au SMPBA par la SNCF Gares &
Connexions propriétaire des emprises fonciéres concernées.

Une convention de délégation de maitrise d’ouvrage sera a conclure entre le SMPBA et le
Département des Pyrénées Atlantiques, gestionnaire de la voirie départementale.

2.3 Coordination avec les autres maitres d’ouvrage

Le Syndicat des Mobilités assure également une mission de coordination entre les maitrises
d'ouvrage intervenant aux abords du PEM : articulation des calendriers projets et des
plannings de travaux transmis par les maitres d’ouvrages, récolement des plans pour une
vision globale d’'aménagement, information et actions de concertation...

Il s’agira de formaliser un projet global intermodal et cohérent.
Le Syndicat aura également en charge la mise en ceuvre des procédures d’information et de

concertation qui seront menées dans le cadre du projet de péles d'échanges en étroite
collaboration avec les cofinanceurs et partenaires de I'opération tout au long du chantier.

2.4 Les financeurs

Cette convention formalise les engagements réciproques des parties pour le financement de
la réalisation des études et travaux objet de la présente convention.

La signature de la présente convention vaut engagement des financeurs a mettre en place
les financements nécessaires pour la réalisation de I'opération, dans la limite des montants
inscrits dans le plan de financement détaillé a l'article 5.2 de la présente convention et dans
le respect du calendrier prévisionnel visé a '’Annexe 4.
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ARTICLE 3 — Modalités d’exécution des études de réalisation et des travaux

3.1 clause d’insertion

Comme le permet larticle 14 du code du marché public, les documents contractuels
constitutifs des marchés du Syndicat des Mobilités liés a la présente convention
comprendront un engagement de I'entreprise a réserver 5% du volume horaire de travail
nécessaire a 'exécution des travaux dans le cadre d’une clause d’insertion par I'emploi.

3.2 Calendrier

Ces travaux se dérouleront de septembre 2019 a juillet 2020 :

- Commencement d’exécution (études REA puis travaux) : prévus en juillet 2019

- Fin d’exécution : juillet 2020 pour le parvis, la station et la connexion multimodale au PEM
depuis RD 912.

Le calendrier est précisé en annexe 4.

ARTICLE 4 - Modalités de suivi

Le suivi de la réalisation des opérations objet de la présente convention est assuré par un
comité de pilotage dans le cadre du programme global du PEM, associant I'Etat, la Région,
Euskotren, le Département, la Ville et le Syndicat des Mobilités PB-A, la SNCF (Réseau et
Gares & Connexions) , assisté d’'un comité technique.

4.1 Le Comité de suivi technique et de coordination

Le Comité technique est constitué de techniciens représentants des instances signataires de
la présente convention et désignés par les membres du Comité de pilotage. Il se reunit en
tant que de besoin pour mener un point d’avancement du projet et pour anticiper les
éventuels problémes de tout ordre (technique, juridique, financier, etc.).

Le Comité technique assiste le Comité de pilotage et a ce titre :
- assure le reporting et prépare les Comités de pilotage,
- propose les ordres du jour et rédige les comptes-rendus des réunions,
- s’assure de la bonne coordination de I'étude,
- suit 'avancement de I'opération.

Le Comité technique constitue également un comité de coordination entre les différentes
maitrises d’ouvrage concernées. Il pourra étre élargi, avec I'accord des partenaires, a des
représentants de partenaires non-signataires de cette convention, mais contribuant au projet
global. Le Syndicat prend ['initiative d’organisation du comité en lien avec les partenaires en
assurant le secrétariat, 'animation et le pilotage de cette instance.

Les documents objets du Comité technique seront transmis aux partenaires au minimum 5
jours avant la réunion.

4.2 Le Comité de pilotage

Le Comité de pilotage est composé :
- du Préfet de Région ou son représentant,
- du Président de la Région Nouvelle Aquitaine ou son représentant,
- du Président de 'Agglomération ou son représentant,
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- du Directeur Général d’'Euskotren ou son représentant,

- du Président du Syndicat des Mobilités ou son représentant,

- du Maire d’'Hendaye ou son représentant,

- du Directeur Régional de SNCF Réseau et SNCF Gares et Connexions ou leur
représentant.

Le Comité de pilotage constitue I'instance de décision de I'opération.

Il est présidé par le Président du Syndicat des Mobilités Pays basque Adour et le Maire
d'Hendaye.

Il'a pour mission de définir les grandes orientations permettant la bonne avancée de I'étude,
en coordination et en cohérence avec les autres projets des partenaires entrant en
interaction et s’assure du respect du programme de 'opération.

Il se réunira en tant que de besoin, a la demande des partenaires ou a l'initiative du Comité
technique, et au minimum 3 la fin de chaque phase de I'étude et & son achévement, pour en
valider les résultats et suivre la réalisation des travaux.

Le Syndicat prend [l'initiative d’organisation du comité en lien avec les partenaires en
assurant le secrétariat, 'animation et le pilotage de cette instance.

Les documents objets du Comité de pilotage seront transmis aux partenaires au minimum 10
jours avant la réunion.

ARTICLE 5 - Modalités et dispositions financiéres

5.1. Montant des opérations

Le codt prévisionnel des études de réalisations et travaux sous maitrise d’ouvrage du
SMPBA s’éléve a 4 641 391 € HT*, & l'issue des études AVP de février 2019.

Le maitre d’ouvrage s'engage a mettre en ceuvre I'ensemble des moyens nécessaires au
contréle de ces dépenses.

Dépenses estimées a l'issue des études AVP :
L'estimation du colt des différents postes de I'opération et des phases d’études figure ci-
dessous :

. s . Répartition par
Espaces intermodalités urbains PEM HENDAYE ;
ELGARREKIN CE 2018 Montant HT€ financement
dont MOE
Frais d'études et prestations post avp 276393 PN FEQER
Acquisition fonciére 204 000 PO FEDER
PEM parvis 1769 955 PO FEDER
station multimodale 1146 953 POCTEFA
Restructuration acceés parking 50 000 POCTEFA
CONNEXION MULTIMODAL PEM (dont piste cyclable- PO FEDER
. . . . 1 050 000
vélodyssée/parking Ficoba/lrun)
Communication 40 000 POCTEFA
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Frais dossier POCTEFA 104 090

POCTEFA

Total général €HT 4 641 391

*station interurbaine-taxis-dépose minute, parvis piétons, connexion cyclable vélodyssée RD912, accés parking hors voie 7
Le détail des colts des aménagements urbains est indiqué en annexe 2.

5.2 Répartitions financiéres

Les cofinanceurs s'engagent a participer au financement de la réalisation des opérations
objet de la présente convention, suivant les modalités décrites dans les articles 2 et 5.4 et
selon la clé de répartition indiquée dans le tableau ci-dessous selon les dépenses
subventionnables.

UE POCTEFA ELGARREKIN UE FEDER financement collectivités
Vaitrise Codt TOT€= | POCTEFA | Coit TOT€ | FEDER**
§ Descripti Codt TOT €HT P
Jouvrage | ot dedepenses escription odt TOTEHT| 51 ¢ pepsuav| (65%) | pepsuBv | (35%) | Region* | Tx | co64***+ | X |smpeA/caPB | TX | viLLE |TX
Frais d'études et prestations post avp | PRO-DCE-sondages-EXE-contrdle 276393 0 0 276393 96738 55279 (20| 20729 8 82918 30 20729 8
Acquisition fonciere batiment a démollir ICF Habitat 204 000 20400 7140 0 0 135 660 67 61 200 30
frais dossier POCTEFA structure-personnel-déplacements 104 090 104 090 67 658 36431 35
C ation information ch ents 40000 40 000 26 000 8000 20 2000 5 4000 10
é) toires-
Aménagement PEM parvis e et aces) 1769955 0 0 1769955 | 619484 | 353991 20 619484 | 35 | 176996 |10
énie civil-mobilier
SMPBA tvx préparatoires -démolition-
station multimodal T A G e 1146953 | 1146953 | 745519 0 0 229391 | 20 114605 | 10 | 57348 |5
surfaces-
Restructuration accés parking dispositif acces VP- signalisation 50 000 50 000 32500 0 0 0 0 0 17500 35 0 0
intermodalité devant lagare RD 912  |arréts de bus, accés, mobilier,voirie 654 000 654 000 228900 52000 | 8 261000 |40 62100 9 50 000 8
piste cyclable connexion piste bidirectionnelle,signalisation 62 000 62 000 21700 12400 |20 0 0 6200 10 21700 |35
voirie RD 912-Av Espagne chaussée, réseaux oA 000 334 000 116 900 0 0 | 177100 |50 0 0 40000 |12
SMPBA*** 4641391 | 1341043 |871677|3116748|1090862)|711 060 458 829 1076 988 431973
total total % 100 19 24 15 10 23 9

*participation Région selon réglement d'intervention.

**Intervention FEDER tx max 35% et de 10% pour acquisition fonciére selon réglement
*** hors voie 7 -colt travaux SMPBA (Egis-Arotcharen-Vaumm MOE) stade AVP 02-2019
“**Participation selon réglement d’intervention sur voirie départementale CD64

Le financement de I'opération comprend le recours a I'appel a projet européen transfrontalier
POCTEFA pour 'aménagement de la station multimodale et du réaménagement de
I'accés au parking déposé le 13 avril 2019 (réponse en octobre 2019) dans le cadre du
projet TRANSFERMUGA-RREKIN. A défaut de contribution européenne, les partenaires se
concerteront pour reconsidérer a la baisse le programme d’aménagement de la station
multimodale et pour mobiliser la participation d’autres financeurs.

Une convention de mandat de maitre d'ouvrage du Département des Pyrénées Atlantiques
au SMPBA sera définie entre les parties fixant les modalités de réalisation des travaux sur
route départementale et arrétant la participation du Département selon son reglement
d'intervention estimé a 458 6829¢€.

Le financement de la Région Nouvelle-Aquitaine est sollicité au titre de ses politiques de
Transport et de Développement touristique, avec la répartition suivante :

- 20% maximum des dépenses éligibles au titre du réglement d’intervention en faveur
de 'aménagement des gares et points d'arréts ferroviaires, soit une participation
prévisionnelle de 698 660 HT € (pour 'aménagement du parvis piéton, de la station
intermodale et des acceés directs, tous modes a la gare);

- 20% maximum des dépenses éligibles au titre du développement touristique en
faveur de litinérance cyclable (pour la connexion entre la gare et litinéraire
Vélodyssée, Eurovéloroute inscrite au Schéma régional véloroutes-voies-vertes), soit
environ 12 400€ HT (cf annexe 5).
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5.3 Constitution du dossier de demande du fonds européen FEDER régional de
Nouvelle-Aquitaine 2014-2020

Une aide du PO FEDER Aquitaine sera sollicitée, sur la base des seules dépenses éligibles,
pour les études et travaux du pole d'échange et sur la réalisation d’'une connexion
multimodale a la Vélodyssée intégrant la requalification du Boulevard du Général de Gaulle
(RD 912) et de 'Avenue d’Espagne avec insertion d’une piste cyclable,. La constitution des
dossiers de demande de subventions des fonds européens est a la charge du maitre
d'ouvrage. L'instruction du dossier FEDER et les paiements imposent une communication
de toutes les piéces du dossier, en particulier celles afférentes a la commande publique,
sous la responsabilité du maitre d’ouvrage.

Le SMPB-A maitre d'ouvrage, apportera les garanties de faisabilité de I'opération lors du
dépbt du dossier de demande de subvention.

Les signataires de la présente convention s’engagent a fournir les piéces nécessaires au
maitre d’ouvrage pour la constitution du dossier FEDER.

5.4 Modalités de versement des participations

Le maitre d’ouvrage proceédera auprés de chaque financeur aux appels de fonds selon la clé
de répartition figurant au plan de financement (article 5.2) et selon les modalités suivantes :

5.4.1 Appels de fonds

A la date de prise deffet de la présente convention, un premier appel de fonds
correspondant au maximum a 20% de la participation respective de chaque financeur peut
étre émis par le SMPBA sur justification de 'engagement effectif de I'opération : courrier du
SMPBA certifiant 'engagement de la phase.

Aprés le démarrage des études et travaux objets de la présente convention et dés que
I'avance provisionnelle précédente est consommée, des acomptes peuvent étre effectués.
Ces acomptes sont calculés en multipliant le taux d’avancement des études et travaux par le
montant de la participation financiére de chaque financeur. lls sont accompagnés d’'un
certificat d'avancement des études et travaux, visé par le directeur d’opération. Ils seront
versés jusqu'a ce que le cumul des fonds appelés atteigne 80% du montant de la
participation définie au plan de financement.

Les demandes de versement d’acomptes sont accompagnées d’un état récapitulatif des
dépenses comptabilisées, visé par le directeur d’opération et le comptable public.

5.4.2 Versement du solde

Au-dela d’'un montant cumulé d’appels de fonds de 80%, le versement du solde de 20% sera
conditionné a l'achévement de lintégralité des études (et restitution aux financeurs du
rapport final et documents de synthése dans leur version définitive) et travaux (une fois la
mise en service réalisée).

Le maitre d’ouvrage fournira un décompte général et définitif des dépenses (DGD) faisant
apparaitre, en les différenciant par postes, 'ensemble des dépenses réalisées ; ainsi que les
factures justificatives.
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Le calendrier prévisionnel des appels de fonds figure en Annexe 3. a la présente convention.
Il peut faire I'objet d’actualisations, en concertation avec les financeurs, lors des comités
techniques de suivi de I'opération.

5.4.3 Délai de paiement

Les financeurs conviennent de régler les sommes dans un délai de 45 jours & compter de la
date d’émission des appels de fonds.

5.4.4 Modalités de paiement

Le paiement est effectué par virement bancaire au SMBP-A sur le compte bancaire dont les
références sont jointes ci-dessous (numéro de la facture d’appel de fonds porté dans le
libellé du virement)
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5.5 Domiciliation de facturation
Les domiciliations des parties pour la gestion des flux financiers :

Direction des Transports

Région Nouvelle Aquitaine 0557578021

Hétel de Région
14 rue Frangois de Sourdis
33077 BORDEAUX CEDEX

Identification n° SIRET 200 053 759 00 11

N° TVA intracommunautaire FR 76 200 053 759

VILLE HENDAYE A compléter

Syndicat des Mobilités Pays Basque- 0559447488

Adour
15, avenue Foch
CS88507 — 64115 BAYONNE CEDEX

Identification n° SIRET 256 401 605 000 17

N° TVA intracommunautaire FR. 85256 401 595000 17

5.5 Gestion des écarts

Dans le cas ou les dépenses réelles engagées par le maitre d’ouvrage s’avérent inférieures
au montant total initialement prévu, les subventions attribuées sont révisées en proportion du
niveau d'exécution constaté, par application des taux indiqués a l'article 5.2. Elles font I'objet
d'un versement au prorata des dépenses réalisées effectivement justifiées, voire d’'un
reversement au financeur en cas de trop percu.

En cas de perspective de dépassement du montant visé a l'article 5.2, les co-financeurs sont
informés lors du comité technique ou de pilotage et seront saisis officiellement par courrier,
dés constat du dépassement. Le maitre d'ouvrage doit obtenir I'accord préalable des
cofinanceurs pour la mobilisation d’un financement complémentaire. Un avenant a la
présente convention formalise cet accord.

Dans le cas ou l'accord préalable des cofinanceurs n'a pas été sollicité, ou en cas de
desaccord des financeurs, la prise en charge des dits dépassements incombe au maitre
d’ouvrage dans le périmétre de sa compétence.

Dans le cas ou le financement FEDER serait inférieur au montant conventionné pour une
raison autre que la sous réalisation de I'opération, le maitre d’ouvrage qui s'est engagé sur la
convention FEDER prendra a sa charge les écarts de financements constatés.
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ARTICLE 6 - Information extérieure, propriété, consultation, communication des
études

Le maitre d’ouvrage est propriétaire des études et résultats des études qu'il réalise dans le
cadre de la présente convention de financement.

Les maitres d'ouvrage transmettront aux financeurs et aux partenaires concernés les
résultats d’études, aprés validation du Comité de pilotage. Les financeurs disposent d'un
droit d'usage des données en faisant systématiquement référence aux partenaires
cofinanceurs et a I'aide financiére au titre du projet de PEM de la gare de Bayonne Pays
Basque.

Le maitre d’ouvrage s’engage a respecter les modalités de publicité et d’information affichant
les logotypes du FEDER, du POCTEFA, du Conseil Régional, du syndicat des mobilites, de
la Ville et du Département conformément a leur charte graphique. Le panneau explicitera le
montant global de I'opération, ainsi que les participations en montants et pourcentage de
chacun des partenaires cofinanceurs.

Le Syndicat des Mobilités s’engage a faire mention des cofinanceurs et de leur logo dans
toute publication ou communication faite sur I'opération.

Le Syndicat des Mobilités s’engage a informer et associer les cofinanceurs a toutes les
actions d'information ou de concertation, qui seront menées dans le cadre des travaux des
aménagements d'intermodalités urbains du péle d’échanges multimodal.

ARTICLE 7 - Prise d’effet et durée de la convention

La convention prend effet a compter de sa notification par le Syndicat des Mobilités a
I'ensemble des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception .

Elle expire soit en cas de résiliation tel que prévu a I'article, soit apres la réalisation des deux
étapes suivantes :

- réception des documents indiqués a l'article 4 de la présente convention,

- solde de la totalité des subventions dues au maitre d’ouvrage selon les modalités de
I'article 5.3.

ARTICLE 8 - Dispositions diverses

8.1 Modification de la convention

La présente convention ne peut étre modifiée que par avenant, a I'exception des
changements de références bancaires et/ou de domiciliation mentionnes a l'article 3.4.4 ci-
avant qui font 'objet d’un échange de lettres entre la partie a l'initiative de ce changement et
les autres parties signataires de la présente convention.

8.2 Résiliation de la convention

Les Parties a la présente convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif d'intérét
général. Cette résiliation prend effet au terme d'un délai, qui ne peut étre inférieur a un mois,
indiqué par la décision notifiée par la personne publique par courrier envoyé en recommandé
avec demande d’'avis de réception postal. Les Parties sont informées immédiatement de la
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mise en demeure qui est adressée au bénéficiaire de I'aide, et de la décision de résiliation
qui lui fait suite ou qui est prononcée pour motif d'intérét général.

A la demande expresse et motivée de I'une des parties, la présente convention peut étre
résiliée de plein droit en cas d'inexécution par les autres parties d'une ou plusieurs des
obligations essentielles a la réalisation de I'opération.

La résiliation est effective a l'issue d'un préavis de trois mois commencant & courir a compter
de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec demande d'avis de
réception, sauf :

e sidans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont
fait I'objet d'un début d'exécution,

e sil'inexécution des services requis est consécutive a un cas de force majeure au sens de
la jurisprudence administrative.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente
convention jusqu’a la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé a un arrét
définitif des comptes et, s'il y a lieu, a reversement partiel de la subvention. Dans tous les
cas, les co-financeurs s’engagent a rembourser aux maitres d’ouvrage, sur la base d'un
relevé de dépenses final, les dépenses engagées jusqu’a la date de résiliation. Sur cette
base, les maitres d’ouvrage procédent a la présentation d'une facture pour réglement du
solde ou au reversement du trop-percu auprés des co-financeurs au prorata de leur
participation.

La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit a aucune
indemnisation des bénéficiaires des subventions.

8.3 Litige

Les parties s’efforceront de régler a I'amiable les éventuels différends auxquels pourraient
donner lieu l'interprétation et 'exécution de la présente convention. A défaut de conciliation,
les litiges seront soumis au Tribunal Administratif compétent.

ARTICLE 9 - Mesures d’ordre

Pour I'exécution de la convention, les parties font élection de domicile en leur siége respectif.
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La convention est établie en 5 exemplaires :

Le Président de la Région Nouvelle-Aquitaine,
Monsieur Alain ROUSSET

Le Président de ’'Agglomération Pays Basque
Monsieur Jean René Etchegaray

Le Président du Syndicat des Mobilités Pays basque-Adour,
Monsieur Claude OLIVE

Le Maire de la Ville de HENDAYE
Monsieur Kotte ECENARRO

Le Directeur de I’Agence Gares Nouvelle-Aquitaine de SNCF Gares & Connexions
Monsieur Stéphane LAMBERT
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Annexe1 : Plan du programme d’aménagement et organisation des différentes
fonctionnalités du PEM (AVP 02-2019)

Parvis, station multimodale, RD 912 et accés parking

Connexion Vélodyssée et requalification RD 912
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ANNEXE 1 Programme des aménagements urbains du PEM Elgarrekin (AVP 02-
2019)

1) Aménagement du parvis au droit des gares SNCF et Euskotren ,
-Réalisation d’un parvis piétons, cyclistes de 1900 m2 avec revétement de surface
-mobiliers urbain (espaces verts, bancs, fontaine), éclairages et WC public
-systeme d'information voyageurs dynamique et jalonnements voyageurs
-plan incliné d’accés a la gare Eskotren (norme PMR)

-vélostation couverte alimentation solaire (50 pl)

-arceaux vélos (total 34 pl)

2) Reéalisation de la station multimodale
-démolition batiment 21 et bungalow provisoire (relocalisation activité médicale fin de bail)
-aménagement de 2 quais cars, bus urbains, bus scolaires avec encoches de 30 m
-aménagement d'un arrét car SNCF de substitution
-abribus équipés d’informations voyageurs dynamique et distributeur de billets
- 4 dépose minutes- 6 emplacements taxis
-reprise de I'acces au parking Effia (contréle d’acceés) et signalisation

3) Réalisation d’une connexion multimodale a la Vélodyssée

-requalification de la chaussée (largeur 5,8m) entre avenue d’Espagne et Bd Général de

Gaulle (selon prescription du réglement de voirie du CD64),
-équipement des arréts de bus avec abris au droit de la gare
-réalisation d’un plateau traversant au profit des piétons, voyageurs,

-€largissement des trottoirs et insertion d’'une piste cyclable bidirectionnelle (2,5m)
connectée a la Vélodyssée,

-traitement des franchissements et signalisations,
-reconstitution d'un arréts « cars Macron »

-maintien de stationnement latéral Avenue d’Espagne et emplacements livraison-dépose
minute Bd de Gaulle .
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Annexe 2 : Détail des colits des aménagements urbains ELGARREKIN

(stade AVP fev 2019)

Maitrise d'ouvrage

Poste de dépenses

Frais d'études et prestations post

Description des dépenses

Coit TOT€HT

PRO-DCE-sondages-EXE-contrdle 276 393
avp
Acquisition fonciere batiment & démollir ICF Habitat 204 000
5 : Frai frai
Frais de gestion POCTEFA [SlAbEEonnEl oy frals destiuctire + 104 090
frais de déplacement
Communication information chantier- événements 40 000
PEM parvis amét\agement de l'espace public du 1769 955
parvis
ot Prépa.ration, ins'tallatIOfr, fonction du 595 593
chantier, tvx préparatoires
dont amf'nagements de surfaces (chaussées, 611384
revétement, espaces verts, )
dont génie civil (mur soutenement) 160 000
dont Réseaux 134 842
Sont r’nobilier urbain ( éclairage, station, wc, 268 136
écrans voyageurs,...)
; : S t stati baine -
station multimodale ey Ll 1146 953
interurbaine taxis-dépose minute
SMPBA
Préparation, installation chantier, tvx
dont préparatoires (dont démolition B21) 153 332
dbnt amf:fnagements de surfaces (chaussées, 545 551
revétement, espaces verts, )
dont Réseaux 94 964
il ; St ;
dont mobilier urbain ( quais, information 346 899
voyageurs...)
Restructuration acces parking dispositif accés VP- signalisation 50 000
Connexion multimodale PEM e R s e
RD912 (dont piste cyclable- FELIS I e b e o 1049 696
5 5 3 i Espagne avec piste cyclable
vélodyssée/parking Ficoba/Irun)
Pré tion, installati hantier, t
re'para lo.n installation chantier, tvx 117 261
préparatoires
4 ts di h 3
amenagemec) s de surfaces (chaussées, 315519
bordure, revétement)
Réseaux 68 347
mobilier urbain ( éclairage) 48 569
SMPBA total* 4 641 086

*hors voie 7-colits travaux SMPBA stade AVP fev2019, version 4-4-2019 SMPBA
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Annexe 3 : Echéancier des appels de fonds du SMPBA vers Région Nouvelle Aquitaine-
FEDER, et Ville d’'Hendaye

2019 2020 Total
Montant 20% 80% 100%
RNA 142 212€ 568 848€ 711 060€
FEDER 218 151€ 872 604€ 1090 755€
Ville d’"Hendaye 86 394€ 345 578€ 431 973€

La participation du Département sera appelée dans le cadre d’une convention spécifique entre le
SMPBA et le CD64 au titre de son réglement d’intervention voirie.

Annexe 4 : Planning prévisionnel de I'opération et articulation avec les opérations connexes

opérations échéance démarrage Fin des travaux
travaux
1%" trim 2020 3eme trim 2020
Station multimodale
2em trim 2020 Début 4eme trim 2020
Parvis gares
Connexion vélodyssée- 4eme trim 2019 2eme trim 2020

requalification RD 912

Annexe 5 : cout de la piste cyclable connexion vélodyssée

AVP PEM HENDAYE - Estimation TVX Trottolr / Piste cyclable

RD912 Avenue d'Espagne

MONTANT TOTAL HT MONTANT TOTAL HT
[Travaux préparatoires 5 000 € 5000 €
Déblais / Remblais / Couche de forme et PST 10 000 € 10 000 €
IFoumilures. mise en ceuvre de trottoirs / piste cyclables (hors bordures) 17000 C 15 000 €
TOTACHT| 32000€ —30000€
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Annexe 6 : cout des aménagements d’intermodalité devant la gare

colit aménagement intermodalité devant gare k€ HT
Terrassement (hors piste cyclable) 64
bordure-voirie (hors piste cyclable) 380
Réseaux 170
Mobiliers 30
espace verts 10
total 654

d'aprés AVP 2019 EGIS
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